BÁŠŤ - AD a Změny a revize PD

Soupis prací - 17.9.2018 až 14.6.2019

VÝČET KD A VÍCEPRACÍ

DATUM JE ORIENTAČNÍ-ZAČÁTEK PRACÍ

Datum	Činnost	Hodiny
14-17.9.2018	Věnce a základy komunitního centra	2,0
02.10.2018	AD bez dopravy	4,0
02.10.2018	Sanace žb patky	1,0
09.10.2018	Revize 03 věnce	1,0
12.10.2018	Revize 03 věnce - oprava	2,0
29.10.2018	odsouhlasení základy komun.centra, sanace patky, . . .	1,0
09.11.2018	prefa strop a schodiště	1,0
15.11.2018	Sanace žb patky	1,5
23.11.2018	překlad a věnec Komunitního centra	1,0
29-30.11.2018	sanace zhlaví dřevěných trámů	2,5
02.12.2018	sanace věnce, překlad	1,0
01.02.2019	únosnost vazníků a stropů - umístění VZT	1,0
1.-7.2.2019	Revize 05	7,0
22.-26.3.2019	Uložení desky D101 na stěnu	2,0
5.-6.6.2019	Přepočet mikropiloty	1,0
		29,0