

## **12. Projednání Dodatku č. 2 ke Smlouvě o zajištění služeb pro Českou poštu, s.p.**

### **Důvodová zpráva**

Předkládá: Mgr. Vítězslav Kaliba, MPA - starosta

Datum projednání: 21.5.2019

Obsah předkládaného materiálu: Zastupitelstvo obce Bašť schválilo usnesením č. 10/051 ze dne 14.05.2018 Smlouvu o zajištění služeb pro Českou poštu, s.p. – Pošta Partner. Smlouva byla následně podepsána 18.06.2018. Smlouva měla nabýt účinnosti dne 01.04.2019. To měl být současně datum počátku výkonu činnosti Pošta Partner (odst. 6.1 smlouvy)

Dne 22.01.2019 podepsala starostka obce, Ing. Iva Cucová, MBA dodatek k této smlouvě, kterým byla účinnost smlouvy posunuta na datum 01.06.2019.

Na jednání Zastupitelstva obce Bašť dne 07.02.2019 v rámci bodu Různé, tehdy starostka uvedla, že Pošta Partner bude otevřena od 04.06.2019.

Dodatek byl uzavřen bez projednání a bez vědomí Zastupitelstva obce, přesto, že Smlouva byla uzavřena na základě usnesení Zastupitelstva obce. Veškeré změny by tak měly být opět Zastupitelstvem obce projednány. Neexistovala ani „časová tíseň“, neboť na 07.02.2019 bylo svoláno řádné a plánované jednání Zastupitelstva obce. Informace podaná právě na jednání dne 07.02.2019 na dotaz občana byla v rozporu s uzavřeným dodatkem.

Zhotovitel stavby Rekonstrukce U Oličů pro dokončení prostor pro Pošta Partner sledoval termín 30.05.2019. K tomuto datu měly být a budou prostory stavebně dokončeny a teprve předány obci. Před zprovozněním Pošty Partner musí být vydán ze strany Stavebního úřadu souhlas s předběžným užíváním. Termín 04.06., resp. 01.06. byl tak od vzniku dodatku nereálný.

Nově je tak Zastupitelstvu obce předkládán návrh na uzavření dodatku č. 2, kterým bude účinnost smlouvy, tj. zprovoznění Pošty Partner posunut na pondělí 01.07.2019. Dodatek č. 2 nebyl ještě ze strany ČP zaslán. Jeho text bude shodný s dodatkem č. 1, pouze datum bude změněno na 01.07.2019.

Související usnesení: 10/051 ze dne 14.05.2018 (schválení uzavření Smlouvy s ČP)

Přílohy:

1. Smlouva s ČP (bez příloh)
2. Dodatek č. 1

**Návrh usnesení:**

***Zastupitelstvo obce Bašť***

- i) bere na vědomí informace obsažené v Důvodové zprávě k bodu projednání Dodatku č. 2 ke smlouvě o zajištění služeb pro Českou poštu, s.p.***
- ii) schvaluje uzavření Dodatku č. 2 ke Smlouvě o zajištění služeb pro Českou poštu, s.p. – Pošta Partner, jehož předmětem je odložení účinnosti smlouvy na 01.07.2019***
- iii) pověřuje Mgr. Vítězslava Kalibu, MPA, starostu obce, aby podepsal dodatek ke Smlouvě o zajišťování služeb pro Českou poštu, s.p. – Pošta Partner dle bodu ii) tohoto usnesení***