

Ing. Marian Vyžral - Projekční činnost ve výstavbě

529; e-mail:
: 76287 831

Obec Bašť
Obecní 126
250 65 Bašť

Věc: nabídka na rozšíření technického dozoru stavby na objektu „U Oličů“ a změna závěrečné fakturace na měsíční fakturaci.

1/ Na výše uvedené akci vykonávám technický dozor na základě původního smluvního vztahu smlouvy o dílo ze dne 17.8.2015. V průběhu realizace došlo k zásadním změnám, které se promítly do rozsahu doby provádění TD na dané stavbě.

Níže předkládám cenovou nabídku na rozšíření provádění technického dozoru stavby včetně rekapitulace fakturace za již prováděné práce TD v rámci první etapy za původního zhotovitele stavby - NISAINVEST.

Ceny jsou uvedeny včetně DPH - nejsem plátce DPH

Cena za TD dle SoD ze dne 3.9.2015	246 000,-Kč
Částečná fakturace v roce 2016	- 82 000,-Kč
zbylá cena z SoD	164 000,-Kč

Vzhledem ke složitosti stavby, kdy nová realizační firma „Dereza“ zahajovala práce na již „započatých“ pracích bylo nutno vše s firmou odkontrolovat, již realizované práce po první realizační firmě předat a vše dále upřesňovat, doplňovat a vysvětlovat v rámci PD a rozpočtů nové realizační firmě, bylo nutno strávit a věnovat se stavbě více času než bylo prvotně předpokládáno v prvotní nabídce z roku 2015. Dále původní kalkulovaná cena byla kalkulovaná jako 1% z celkové částky stavby.

Níže předkládám aktualizovanou cenu na provádění TD.

Cena díla dle SoD je 59 913 309,-Kč z toho 1%	599 133,09,- Kč
Nová cena za TD	599 133,09,- Kč
/z výše uvedeného vychází měsíční částka za TD	39 942,20,-Kč/
Odpočet zbylé částky za TD	- 164 000,-Kč

Konečné navýšení za TD investora

zaokrouhleně 599 000,-Kč - 164 000,-Kč = 435 000,-Kč
navýšení za TDI 435 000,-Kč k SoD ze dne 3.9.2015

nejsem plátcem DPH, ceny jsou konečné

2/ dále žádám, aby byla schválena změna konečné fakturace dle SoD po realizaci díla na měsíční fakturaci v adekvátní výši dle dobu 1.

V Praze dne: 16.6.2019

Za zhotovitele:

Ing. Marian Vyžral
IČ 762 87 831

Svr