

Vítězslav Kaliba

Od: Vyžral Marian <m.vyzral@seznam.cz>
Odesláno: středa 15. května 2019 6:20
Komu: Vítězslav Kaliba
Předmět: Re: Změna stavby - Rekonstrukce U Oličů
Přílohy: Zapis KD1.xlsx; Zapis KD2.xlsx

Dobrý den,
změna stavby se řešila již od prvních KD.
V zápise KD 1 ze dne 11.9.2018 odstavec II, bod. 4 - TDI zajistí PD na uvažovanou změnu stavby -MŠ, pošta . .
na druhém KD 2 ze dne 18.9.2018 byla již předána PD pro změnu stavby před dokončením, odstavec II, bod. 4 -
předána PD v elektronické podobě . .
z tohoto plyne, že firma DERAZA byla již od začátku stavby informována o změně daných prostor, tak aby s tím
počítala,
odhadem v průběhu listopadu, prosince začali práce na prostorách dle upravené PD . .

S pozdravem
Ing. Marian Vyžral
Projekční činnost ve výstavbě
tel: 722 055 529
Dne 14.05.2019 v 18:38 Vítězslav Kaliba napsal(a):

Dobrý den,

Chtěl bych Vás požádat o upřesnění, kdy byla společnost DEREZA vyzvána ke změně účelu stavby
prostor původně určených pro prodejnu a ordinaci.

Také bych chtěl připomenout, pokud má zastupitelstvo rozhodnout o navýšení odměny za AD a TDI,
tak potřebuji podklady.

Děkuji

S pozdravem

Mgr. Vítězslav Kaliba, MPA

Starosta