
11. Žádost Technického dozoru investora o navýšení ceny 

v souvislosti s prodloužením termínu realizace Rekonstrukce objektu 

U Oličů 

 

Důvodová zpráva 

 

Předkládá: Mgr. Vítězslav Kaliba, MPA - starosta 

Datum projednání: 17.12.2019 

Obsah předkládaného materiálu: Zastupitelstvu obce Bašť je tímto předkládána k projednání 

žádost/cenová nabídka Technického dozoru investora – Rekonstrukce U Oličů. 

Navýšení ceny má pokrýt prodloužení realizace stavby o tři měsíce oproti původnímu termínu. 

Cenová nabídka je přílohou této Důvodové zprávy. 

Smlouva s Technickým dozorem investora byla podepsána v září 2015. Na jednání zastupitelstva 

obce dne 27.6.2019 bylo schváleno navýšení ceny za TDI na konečnou částku 599.000,- Kč. Toto 

navýšení ceny mělo zohledňovat celkové navýšení ceny rekonstrukce objektu U Oličů. Příslušný 

dodatek byl podepsán v prosinci 2019. 

Informace o průběhu stavby je předmětem samostatného bodu jednání zastupitelstva obce. 

V průběhu měsíců ledna a února 2020 bude stavba probíhat již jen na Hlavním objektu (sály, 

prostory pro stravovací služby, zázemí, schodiště apod.). Dokončeny a předány jsou prostory pro 

Poštu Partner, Dětskou skupinu, Domeček, Kancelář KC, Venkovní prostory, fasáda a zateplení na 

celém objektu. 

 

Související usnesení: 12/009 ze dne 27.6.2019 

Přílohy: Příloha č. 1 – Cenová nabídka nového navýšení TDI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Bašť 

 

Varianta A: 

i) Bere na vědomí podané informace ve věci nové žádosti o zvýšení ceny za Technický 

dozor investora k rekonstrukci Objektu U Oličů 

ii) Schvaluje navýšení ceny za Technický dozor investora 

iii) Pověřuje starostu obce podpisem Dodatku č. 2, kterým bude navýšena celková cena za 

Technický dozor investora o částku 103.353,- Kč 

Varianta B: 

i) Bere na vědomí podané informace ve věci nové žádosti o zvýšení ceny za Technický 

dozor investora k rekonstrukci Objektu U Oličů 

ii) Neschvaluje navýšení ceny za Technický dozor investora 

 

 


