

11. Žádost Technického dozoru investora o navýšení ceny v souvislosti s prodloužením termínu realizace Rekonstrukce objektu U Oličů

Důvodová zpráva

Předkládá: Mgr. Vítězslav Kaliba, MPA - starosta

Datum projednání: 17.12.2019

Obsah předkládaného materiálu: Zastupitelstvu obce Bašť je tímto předkládána k projednání žádost/cenová nabídka Technického dozoru investora – Rekonstrukce U Oličů.

Navýšení ceny má pokrýt prodloužení realizace stavby o tři měsíce oproti původnímu termínu. Cenová nabídka je přílohou této Důvodové zprávy.

Smlouva s Technickým dozorem investora byla podepsána v září 2015. Na jednání zastupitelstva obce dne 27.6.2019 bylo schváleno navýšení ceny za TDI na konečnou částku 599.000,- Kč. Toto navýšení ceny mělo zohledňovat celkové navýšení ceny rekonstrukce objektu U Oličů. Příslušný dodatek byl podepsán v prosinci 2019.

Informace o průběhu stavby je předmětem samostatného bodu jednání zastupitelstva obce.

V průběhu měsíců ledna a února 2020 bude stavba probíhat již jen na Hlavním objektu (sály, prostory pro stravovací služby, zázemí, schodiště apod.). Dokončeny a předány jsou prostory pro Poštu Partner, Dětskou skupinu, Domeček, Kancelář KC, Venkovní prostory, fasáda a zateplení na celém objektu.

Související usnesení: 12/009 ze dne 27.6.2019

Přílohy: Příloha č. 1 – Cenová nabídka nového navýšení TDI

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Bašť

Varianta A:

- i) Bere na vědomí podané informace ve věci nové žádosti o zvýšení ceny za Technický dozor investora k rekonstrukci Objektu U Oličů*
- ii) Schvaluje navýšení ceny za Technický dozor investora*
- iii) Pověřuje starostu obce podpisem Dodatku č. 2, kterým bude navýšena celková cena za Technický dozor investora o částku 103.353,- Kč*

Varianta B:

- i) Bere na vědomí podané informace ve věci nové žádosti o zvýšení ceny za Technický dozor investora k rekonstrukci Objektu U Oličů*
- ii) Neschvaluje navýšení ceny za Technický dozor investora*