3. Projednani zménovych listii k SoD se spolecnosti DEREZA
(Rekonstrukce U Oli¢i)

Duvodova zprava

Predkladéa: Mgr. Vitézslav Kaliba, MPA - starosta
Datum projednani: 19. 03. 2020

Obsah predkladaného materidlu: Zastupitelstvu obce Bast’ jsou predkladany k projednani zmeénové
listy k Projektové dokumentaci na rekonstrukci objektu U Olict. Tyto zménové listy by mély
zobrazovat skute¢né provedeni stavby a byly zkontrolovany TDI.

V ramci SoD byly uzavieny ¢tyfi dodatky. Projednavané Zménové listy budou predmétem dodatku
¢. 5.

Do finalizace projektu vstoupilo vyhlaeni stavu nouze pro celé uzemi Ceské republiky

v souvislosti s §ifenim koronaviru COVID-19. Jeté pied vyhlasenim krizové situace v CR jiz
probihala nikaza v ostatnich evropskych zemich, coz mélo jiz za nasledek komplikace s doddvkami
pro finalizaci stavby. Stavba byla dokoncena dle SoD, ve znéni dodatki, ve stanoveném terminu.
Zbyva odstranit vady a nedodé€lky, které nemaji vliv na uzivani. Jejich odstranéni bude zavislé na
dodavkam materidlu a disponibilité pracovnikt. O aktudlnim stavu byl proveden také zapis do
stavebniho deniku a byl kontaktovan poskytovatel dotace s zadosti o konzultaci dal$iho postupu ve
vztahu k termintim.

Stavebni ufad 16.3. zrusil zavére¢nou kolaudacni prohlidku, ktera byla naplanovana na 17.3. od
9:00. Nové stanoveny termin je 31.3.2020.

Popis Zménovych listh:

e ZL 66 zabradli schodisté (nové schodiste u vytahu). Jedna se o upfesnéni rozsahu zabradli
na schodisti, tj. zdbradli (madlo) podél schodist'ové stény a okolo vytahu, dale pak vypliové
zéabradli pfed okna podest. Je doplnéno i zabradli pro déti, které kopiruje zabradli podél
stény. Rozpor v PD a VV. Cena 2 434 K¢ (bez DPH).

zaslano 31.1.2020

e ZL 67 zaménu povrchu (u rampy a schodisté u KC domecek). Jedna se o zaménu finalni
vrstvy tj. drasany beton za zdmkovou dlazbu. Sjednoceni povrchil venkovnich ploch. Cena -
333 K¢ (bez DPH).

e 7L 68 oprava terasovych schodu (stavajici schodisté). Jedna se o kompletni opravu 11 te-
rasovych schodil stavajiciho schodisté do sali. Pfi opravé stupiili (brouSeni) bylo zjiSténo,
ze podklad pod tyto stupné je nesoudrzny, degradovany a vyzaduje kompletni opravu (vy-
bouréni, naneseni terasového materialu, pfebrouseni, podlesk, impregnace). Cena 8 779 K¢
(bez DPH). Ve ZL 45 se uvazovalo pouze s ptebrousenim, pololeskem a impregnaci, schva-
lena cena — 53 529 K¢ (cena bez DPH).

zaslano 10.2.2020



ZL 69 radiatorové indikatory. Jedna se o skutecné osazené radiatorové indikatory v 1.
etap¢ (posta, Skolka, kancelar, domecek) dle skutecné osazenych otopnych téles. Rozpor ve
VV. Cena -1174 K¢ (bez DPH).

Z1.70 trelaz pro popinavé rostliny. Jedna se o zruseni dodavky treldze pro popinavé rost-
liny. Cena -87 168 K¢ (bez DPH).

Z1. 71 dodavka instala¢nich predstén 2.NP. Jednd se o dodavku instalacnich moduld WC
Vv 2.NP, nebylo ve VV (pouze dodavka WC misy). Dodavka do 1.NP byla feSena ve jiz
schvaleném ZL ¢. 42. Chybélo ve VV. Cena 32 915 K¢ (bez DPH).

71.72 dodavka predstén k moduliim WC ve 2.NP. Jedna se o dodavku predstén Ferma-
cell k instala¢nich moduld WC v 2.NP (oplasténi), nebylo ve VV. Dodavka do 1.NP byla fe-
Sena ve jiz schvaleném ZL €. 57. Rozpor ve VV. Cena 6 932 K¢ (bez DPH).

zaslano 4.3.2020

Z1. 73 Systém GK, var. C. Jedna se o variantu stavajici kli¢ hlavni vstup + sjednoceného
kli¢e vnitinich dvefi. Cena 23 728 K¢ (bez DPH).

zaslano 7.3.2020

Z1.74 Silnoproud kuZelnik (odpocet). Jedna se o odpocet neprovedenych praci elektroin-
stalaci na tomto objektu. Cena - 4 662 K¢ (bez DPH).

Z1.75 Doplnéni lajnovani hiist’ (odpocet). Jedna se o odpocet navyseni a neprovedenych
lajnovani htist’ (viz ZL 32). Cena — 7 429 K¢ (bez DPH).

ZL 76 1zolace potrubi VZT. Jedna se o zaménu tloustky izolantu potrubi VZT ve 3.NP.
Cena -5902 K¢ (bez DPH).

Z1.77 tepelna izolace atiky 3.NP (prostor u VZT jednotek, piida). Jedna se o upfesnéni roz-
sahu provedeni tepelné izolace v ¢asti vikyit. Uptesnéni rozporu v PD a VV. Cena —4 021
K¢ (bez DPH).

Z1. 78 uprava zaklopeni Zlonického potoka (dokonceni uprav u komunikace potoka).
Jedna se o upfesnéni rozsahu provedeni dokoncujicich praci (obrubniky, asfalty). Upfesnéni
rozporu v PD a VV. Cena — 10 986 K¢ (bez DPH).

ZL. 79 zména provedeni dlazeb (skutecnost). Jedna se o dopocet neprovedenych dlazeb na
koso (ZL 37). Cena — 2 898 K¢ (bez DPH).

Z.1. 80 slaboproud (doplnéni koncovych prvkii). Jedna se doplnéni koncovych prvki a ka-
belaZe pro slaboproudé systémy (EZS, SK). Upiesnéni rozporu v PD a VV. Cena 53 976
K¢ (bez DPH).

ZL 81 zaména povrchii podlah 2.NP (technické mistnosti 2.NP). Jedna se o zaménu ma-
teridlu podlah (dlazba za PVC). Cena 0 K¢ (bez DPH).

ZL 82 protideStova Zaluzie VZT (prostor u VZT jednotek, piida). Jedna se o upfesnéni
provedeni zaluzii pro VZT. Uptesnéni rozporu v PD a VV. Cena 15 434 K¢ (bez DPH).

ZL 83 prostor WC restaurace (dokonceni). Jedna se o odpocet neprovedenych pticek a
dodavku délici pricky WC (nédhradu zdéné délici pricky z diivodu uspory mista). Cena 0 K¢
(bez DPH).

ZL 84 PBR (skute¢nost). Jedna se o rozsah pozarnich ucpavek a dodavku HP dle skuteé-
nosti.

ZL 85 Svitidla (skute¢nost). Jedna se o dodavku svitidel dle skutecnosti.

Souvisejici usneseni:

Ptilohy: Zménoveé listy €. 65 - 85



Navrh usneseni:

Zastupitelstvo obce Bast’

i) Bere na védomi podané informace k aktudlnimu vyvoji rekonstrukce U Oli¢it a moind
prodleni v plnéni terminii stavby v souvislosti s vyhlaSenim nouzového stavu pro tizemi
Ceské republiky.

i) Schvaluje Zménové listy ¢. 65 — 86 k Projektové dokumentaci Rekonstrukce U Olicii

iii) Povéiuje starostu obce uzavi‘enim dodatku & 5 dle bodu ii) tohoto usneseni



